



**Landschaftsplanung
Planungsbüro Rötter Dipl.-Ing.
Schulstrasse 65
49635 Badbergen
Tel.: 05433 1369
Mobil: 0171 7914397
Mail: wolfgang.roetker@osnanet.de**

Datum

31.10.2013

Vermerk und Zwischenabnahme

Projekt: Entwicklungs- und Pflegekonzept für ein altes sportfischereilich genutztes Abgrabungsgewässer und angrenzender landwirtschaftlich genutzter Flächen in der Gemeinde Menslage OT Borg (Baggerkuhle Borg)

Termin: 30.08.2013 11:00 Uhr

Folgende Punkte:

1. Die Erdarbeiten im nördlichen Grünlandabschnitt an der Baggerkuhle wurden in den wesentlichen Teilen, d.h. Erdarbeiten abgeschlossen. Der Grabenabschnitt auf dem Gelände des SFV Quakenbrück wurde verfüllt. In der Anlage dazu ein Protokoll. Ein Rest des Bodens muss jedoch noch abgefahren werden. dieses erfolgt durch die Fa. Meyer, war aber nicht Bestandteil des Angebotes vom 17.10.2012. Der Abtransport erfolgt in den nächsten Wochen, so dass der Flächenanteil der zukünftig extensiv als Grünland genutzt werden soll, noch in 2013 rekultiviert werden kann. Die Einsaat erfolgt jedoch erst im Frühjahr 2014

2. Die südliche Böschung am Waldrand wurde hergestellt. Die Böschungsränder und Böschungsfächen wurden schon jetzt mit einer Klee-Grasmischung eingesät um diese zu stabilisieren. Diese Flächen werden in den Folgejahren intensiv zu pflegen sein um eine erneute Ansiedlung und Ausbreitung des Indischen Springkrautes zu unterbinden. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Waldweg, der in den nächsten Tagen glattgezogen wird. Auch hier wird zur Erleichterung der Pflege eine Klee-Grasmischung eingesät.

3. Auch die Gewässererweiterung auf dem südlichen Grünland wurde weitgehend abgeschlossen. Da hier überwiegen Niedermoor anstehen gestalteten sich die Erdarbeiten schwierig. Aufgrund der wechselnden Standorteigenschaften ist jedoch mit einer artenreichen Ausprägung der neuen Uferlinien zu rechnen. Der Boden wird z.Z. südlich gelagert und muss zunächst abtrocknen bevor dieser abgefahren werden kann.

4. Die flache Blänke im Südosten des Geländes wurde am 30.10 ausgepflockt und in den nächsten Tagen hergestellt.

Die Erdarbeiten gemäß Angebot vom 17.10.2012 wurden demnach zu mehr als 85% abgeschlossen.

Wolfgang Rötter

Fotos:



nördlicher Bauabschnitt Blänke



nördlicher Bauabschnitt Uferlinie Neu



südlicher Bauabschnitt Neophyten Bekämpfung



südlicher Bauabschnitt Böschungsgestaltung ehemalige Neophytenflur



südlicher Bauabschnitt Böschungsgestaltung Niedermoor /Grünland





Gesprächsnotiz:

Am 26.08.2013 trafen sich gegen 19.30 Uhr
der Sportfischereiverein Quakenbrück e.V. (SFV) vertr. durch den Vors.
Michael Abeln,
der Verbandsvorsteher des Wasser- und Bodenverbandes „Östliches Herberger
Feld“ Franz-Josef Hammersen
und der ehem. Vors. des SFV Quakenbrück Hans-Günther Steinbach.

Neben der Besichtigung der fortschreitenden Maßnahmen wurde über die
Planungen des SFV zur Erhöhung der Sohle des Verbandsgrabens (Nr.11)
gesprochen.
Hierzu gab es unter dem Vorbehalt des Einvernehmens des Vorstandes des
Verbandes vorerst einmal keine Zustimmung.
Eine Vorstandssitzung sollte im September stattfinden.

Nach Erläuterung der geplanten Mulde als Notüberlauf in den genannten Graben
im nördlich vom bisherigen Notüberlauf in den Graben bestehenden, gab es für
Franz-Josef Hammersen keine Bedenken dazu, dass zumindest der auf unserem
Grundstück liegende bestehende Notüberlauf bis zum Rohr verfüllt und so das
Rohr, auf unserem Grundstück gelegen, geschlossen wird.

Michael Abeln machte noch einmal deutlich dass der SFV Quakenbrück durch
diese Maßnahmen nicht aus dem Wasser- und Bodenverbandes „Östliches
Herberger Feld“ austreten möchte.

Notizverfasser

Michael Abeln